


Aprob 
Mihai Osipov
Director Sisteme Informationale
SA Moldtelecom

План –график
перехода к тестированию рабочей версии Кассового модуля.

№	Этапы тестирования	Исполнители	Сроки исполнения
1.	Интеграция с информационными массивами основной Базы Данных Universal Accounting (Юридические лица, Товары, Кассы, Прайс-листы и т.д.) Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе	Unisim, DSI	29.07.2010-30.07.2010
2.	Интеграция с основной Базой Данных Universal Accounting по обеспечению единого уровня защиты (доступ к объектам СУБД, пароли, контроль версий и пр.). Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе	Unisim, DSI	29.07.2010-30.07.2010
3.	Создание пользователей и настройка прав доступа. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	02.08.2010-06.08.2010
4.	Настройка типов оплат услуг, полей и дополнительных параметров ввода. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	02.08.2010-06.08.2010
5.	Настройка режимов работы с товарами и ценами. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	02.08.2010-06.08.2010
6.	Импорт информации по инвойсам. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	02.08.2010-06.08.2010
7.	Прием наличных денег за предоставляемые услуги связи. Продажа товаров за наличные. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	09.08.2010-13.08.2010
8.	Прием наличных денег за услуги связи в аванс. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	09.08.2010-13.08.2010
9.	Интеграция АКМ с POS-терминалом по приему оплат посредством банковских карточек. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	09.08.2010-13.08.2010
10.	Продажа товара. Контроль остатка товара с разными сценариями. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	09.08.2010-13.08.2010
11.	Возможность корректировки зарегистрированных данных (счета, счетчики, коды клиентов, юридический / физический и пр.), в рамках различных сценариев. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	09.08.2010-13.08.2010
12.	Чек (ККМ). X-отчет (ККМ). Z-отчет (ККМ). Корешки для пакетов. Реестр на каждый пакет. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	09.08.2010-13.08.2010
13.	Экспорт данных в сторонние системы, а также в основную базу данных Universal Accounting. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	09.08.2010-13.08.2010
14.	Регистрация дополнительных кассовых операций, не связанных с регистрацией в ККМ: расходный и приходный кассовый ордер, инкассация, начальный остаток наличных по кассе. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	16.08.2010-20.08.2010
15.	Регистрация дополнительных операций с товаром, не связанных с продажей за наличный расчет (возвраты, обмен, выписка ТТН и налоговых, отложенная выдача товаров и пр.). Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	16.08.2010-20.08.2010

16.	Кассовые отчеты – движение денежных средств по кассе (кассовая книга, приходный ордер, расходный ордер, и пр. необходимые в рамках действующего законодательства). Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	23.08.2010- 26.08.2010
17.	Отчеты по оплатам (любых видов) с целью контроля безналичного поступления денежных средств от клиентов. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	23.08.2010- 26.08.2010
18.	Товарные отчеты – движение товаров (товарный отчет, отчеты по типам товаров и по ESN, накладные на перемещение товара и пр. необходимые в рамках законодательства). Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	23.08.2010- 26.08.2010
19.	Аналитические отчеты – возможность построения произвольных отчетов за период по типу Универсального Отчета или Структурного Отчета («конструкторы отчетов») с использованием общих данных из системы Universal Accounting в рамках следующих областей: учет денежных средств, учет товаров. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	23.08.2010- 26.08.2010
20.	Offline-режим работы. Последующая сверка и синхронизация данных. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	01.09.2010- 10.09.2010
21.	Административные функции – логгирование, контроль действий кассиров, отчеты об активности и пр. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	01.09.2010- 10.09.2010
22.	Автоматическая инсталляция и обновления продукта на клиентских рабочих местах. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	13.09.2010- 24.09.2010
23.	Интеграция с биллинговыми системами на основе технологий Oracle. Устранение замечаний и недоработок выявленных на данном этапе.	Unisim, DSI	13.09.2010- 24.09.2010

Процесс совместной работы в рамках каждого из этапов плана-графика будет организован следующим образом: а) разработка тест-плана по этапу, б) тестирование, в) согласование необходимых изменений в бизнес-процессах и методиках работы с другими службами, г) устранение замечаний и реализация доработок, д) контрольное тестирование, е) подписание акта по этапу.


Выполнение этого плана графика требует обязательного присутствия специалистов Unisim-Soft в АО Молдтелеком.

СОГЛАСОВАНО:

“Unisim-Soft” S.R.L.

P.Tuhari

C.Pavlenco



“Moldtelecom” S.A.

A.Beletkii

E.Colesnicov

T. Tandecorcia

Lemo