

ПРОТОКОЛ
совещания от 29.07.2010
"Moldtelecom" S.A. – "Unisim-Soft" SRL

Присутствовали:

"Moldtelecom" S.A.:

Белецкий А.
Колесников Е.
Ландковская Т.

"Unisim-Soft" SRL:

Павленко К.
Павловская Е.

Обсуждаемые вопросы:

1. Обсуждение предложений Заказчика по доработке Кассового модуля по результатам тестирования демо-версии.
2. План-график работ по тестированию рабочей версии Кассового модуля.


В результате планерки было решено следующее:

1. Компания "Unisim-Soft" SRL в срок до 03 августа предоставит план-график по доработкам кассового модуля, по результатам тестирования демо-версии.
2. Согласованный план-график работ по тестированию рабочей версии Кассового модуля и подготовке к сдаче его в промышленную эксплуатацию прилагается к настоящему Протоколу (Приложение №1).
3. Компания "Unisim-Soft" SRL на период тестирования и внедрения обеспечивает присутствие сотрудника на территории Заказчика для проведения совместных работ в кратчайшие сроки.
4. Сотрудники SA Moldtelecom, ответственные за ввод в эксплуатацию Кассового модуля, уделяют максимально возможное время для работ по данному проекту.

Исполнитель:

"Unisim-Soft" SRL


Павленко К.




Заказчик:

"Moldtelecom" S.A.

Белецкий А.



 / E. Kolesnikov

Ландковская Т. Ландковская Т.